

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

LẬP ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2325 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT	Tên gói thầu - Nội dung thực hiện	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Phần công việc đã thực hiện	9.138.462	Ngân sách nhà nước						
1	Xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán	9.138.462							
II	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	59.097.600							Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện
1	Quản lý dự án	10.800.000							
2	Hội thảo và xin ý kiến chuyên gia	5.508.000							
3	Thẩm định và hoàn thiện báo cáo	31.017.600							
4	Công bố điều chỉnh	11.772.000							
III	Phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0							
IV	Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu	362.630.786							
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030	362.630.786			Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các phần công việc (làm tròn)		430.000.000							